

RESUMEN EJECUTIVO

PSTD "El Viso se renueva"

1.000.000,00 € Subvención concedida	999.981,80 € Importe ejecutado
99,998 % Grado de ejecución	30/06/2026 Cumplimiento Hito 221

Objeto y resultado general

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ha impulsado la transformación turística sostenible de El Viso mediante la valorización de sus recursos naturales, paisajísticos y recreativos, especialmente los vinculados al Embalse de La Colada y la dehesa, favoreciendo la movilidad sostenible, la mejora ambiental, la digitalización de la oferta turística y el incremento de la competitividad del destino.

El PSTD quedó ejecutado dentro del plazo establecido para el Hito 221, el 30 de junio de 2026.

Modificaciones del Plan

Durante la ejecución **se solicitaron y aprobaron cuatro modificaciones del PSTD** inicial, destinadas a adaptar el Plan a circunstancias sobrevenidas, redistribuir recursos y mejorar sus resultados, manteniendo el presupuesto total de 1.000.000,00 euros.

Cuadro definitivo de actuaciones tras la 4ª modificación


Eje	Nº	Actuación	Presupuesto
Eje 1. Transición verde y sostenible	1	Restauración ambiental y reforestación de la ruta El Viso - Embalse de La Colada	90.801,23 €
	2	Adecuación paisajística y sistemas de gestión de residuos en el área recreativa del Embalse de La Colada	80.000,00 €
TOTAL EJE 1			170.801,23 €
Eje 2. Mejora de la eficiencia energética	1	Creación de carril bici de la ruta El Viso - Zona Recreativa del Embalse de La Colada	435.333,47 €
	3	Cobertura de luminarias para elementos clave de la ruta El Viso - Embalse de La Colada con sensórica incorporada	20.000,00 €
	4	Rehabilitación sostenible y adaptación al cambio climático de la Casa Consistorial	168.000,00 €
TOTAL EJE 2			623.333,47 €

Eje	Nº	Actuación	Presupuesto
Eje 3. Transición digital	1	Digitalización del sistema de información turística de El Viso	37.734,98 €
	2	Banda ancha y cobertura wifi en la Zona Recreativa de La Colada y señalización turística inteligente	52.248,05 €
TOTAL EJE 3			89.983,03 €
Eje 4. Competitividad	1	Diagnóstico y Plan Director del Destino Turístico Inteligente El Viso	15.000,00 €
	2	Eco-aparcamientos con mejoras de accesibilidad, integración paisajística y parking de bicicletas	89.550,01 €
	3	Apoyo a la ejecución del PSTD: servicio de auditoría	11.332,26 €
TOTAL EJE 4			115.882,27 €
TOTAL PSTD			1.000.000,00 €



Contrataciones realizadas:

Total	Obras	Servicios	Suministros
18	5	7	6

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS (IMPORTE EJECUTADO)



DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA POR TIPOS DE CONTRATO



Tras la ejecución de los contratos necesarios para ejecutar el PSTD, sólo ha habido un excedente de 18,20€.

Principales resultados alcanzados

Eje 1. Transición verde y sostenible. Restauración ambiental y reforestación del carril bici, adquisición de una biotrituradora y recipientes de recogida selectiva de residuos y construcción de dos observatorios de aves en el entorno del embalse de La Colada.

Eje 2. Mejora de la eficiencia energética. Creación del carril bici entre el núcleo urbano y el Embalse de La Colada, instalación de luminarias y rehabilitación sostenible de la Casa Consistorial.

Eje 3. Transición digital. Nueva página web turística, elaboración de material audiovisual promocional (vídeo), equipamiento digital para espacios expositivos y oficina de atención al visitante, cobertura wifi en La Colada y señalización turística inteligente.

Eje 4. Competitividad. Plan Director de Destino Turístico Inteligente (DTI), estaciones autónomas de aparcamiento y préstamo de bicicletas.

RESULTADO GLOBAL DEL PLAN

Transformación turística del destino

La ejecución de las actuaciones previstas ha permitido alcanzar los objetivos definidos en la estrategia inicial del PSTD, reforzando la conservación y puesta en valor de los recursos naturales de El Viso, mejorando la conexión sostenible entre el núcleo urbano y el Embalse de La Colada, incrementando el grado de digitalización del destino y dotándolo de nuevas infraestructuras y equipamientos turísticos.

Ejecución económica

Concepto	Importe	Porcentaje
Eje 1. Transición verde y sostenible	170.783,13 €	17,08 %
Eje 2. Mejora de la eficiencia energética	623.333,36 €	62,33 %
Eje 3. Transición digital	89.983,04 €	9,00 %
Eje 4. Competitividad	115.882,27 €	11,59 %

Cumplimiento y cierre

Las actuaciones incluidas en los cuatro ejes estratégicos han sido ejecutadas y puestas en servicio dentro del plazo establecido para el Hito 221. La memoria de actuación recoge, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, información y comunicación, del principio DNSH, de las exigencias relativas a ayudas de Estado y ausencia de doble financiación, del régimen de subcontratación y de las obligaciones de control y conservación documental.

Ejecución final: 999.981,80 euros

Excedente no aplicado: 18,20 euros

El excedente de 18,20 euros procede de pequeñas diferencias finales en la ejecución de los expedientes 155/2026 y 335/2024, teniendo en cuenta el ajuste de un céntimo abonado de más en el expediente 342/2024.